
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE CARTAGENA 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 
CARTAGENA 

  

  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

  
VERSIÓN 

2012.1 
PÁGINA 

1 

  

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN 2 

1.1. Marco legal 2 

2. OBJETIVOS, DIRECTRICES Y ESTRATEGIAS DE SU DESARROLLO A CORTO, 
MEDIO Y LARGO PLAZO 5 

2.1. Criterios y objetivos de programación 5 

3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 6 

4. INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN 8 

5. FASES / PLAZOS PARA LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN SUELO URBANO
 9 

5.1. Intervenciones en el Suelo Urbano Consolidado 9 

5.2. Intervenciones en el Suelo Urbano Sin Consolidar 9 

5.3. Intervenciones en el Suelo Urbano remitido a planeamiento de desarrollo 9 

6. FASES / PLAZOS PARA EL DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE 10 

6.1. Intervenciones en el Suelo Urbanizable Sectorizado 10 

6.2. Intervenciones en el Suelo Urbanizable Sin Sectorizar 11 

7. FASES / PLAZOS PARA LAS INTERVENCIONES EN SISTEMAS GENERALES 
(PREVISIÓN DE OBTENCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES) 13 

 
 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE CARTAGENA 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 
CARTAGENA 

  

  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

  
VERSIÓN 

2012.1 
PÁGINA 

2 

  

1. INTRODUCCIÓN 
 
El Programa de Actuación constituye uno de los documentos integrantes del Plan General, exigidos por Ley. Le 
atribuye al Programa de Actuación una importancia decisiva en la redacción de los Planes Generales Municipales 
de Ordenación. Establece que como instrumentos de ordenación integral, el programa establecerá su desarrollo y 
ejecución. Señala que debe de proponer los programas y medidas concretas de actuación para su ejecución, fijando 
los programas de desarrollo a corto, medio y largo plazo referidos a un conjunto de actuaciones. 

 
Específicamente se hace referencia a los documentos del Plan General, cuyo contenido y normas se fijarán 
reglamentariamente, éstos son: 

o Memoria justificativa 

o Memoria de ordenación 

o Memoria informativa 

o Estudios Complementarios a la memoria 

o Normas urbanísticas 

o Planos de Información 

o Planos de Ordenación 

o Catálogo de Bienes Protegidos. 

o Programa de Actuación 

o Estudio Económico-financiero 

 
El contenido del Programa de Actuación da cumplimiento a la exigencia de organizar la gestión y programar las 
actuaciones públicas previstas en el Plan General, expresando la temporización  para su desarrollo. 

 

1.1. MARCO LEGAL 
La Ley del Suelo de la Región de Murcia (TRLSRM), tiene escasas referencias al documento del Programa de 
Actuación del Plan General, únicamente el articulo 121 f) hace referencia al mismo como un documento más a 
incluir dentro de la documentación mínima exigible a los Planes Generales Municipales de Ordenación. 

 “Articulo 121.- Documentos del Plan General 

Las determinaciones de los Planes Generales Municipales de Ordenación se desarrollarán en, al menos, 
los siguientes documentos: 

a) Memoria, que establecerá la conveniencia y oportunidad, los objetivos del Plan referidos al municipio, 
señalará las conclusiones de la información urbanística y justificará el modelo de desarrollo urbano y 
territorial y las determinaciones de carácter general, definirá los elementos estructurales del Plan y 
justificará las delimitaciones de las distintas clases y categorías de suelo.  

Comprenderá una memoria informativa, una memoria justificativa y una memoria de ordenación, así 
como estudios complementarios precisos, y en particular los estudios de impacto territorial y ambiental, 
conforme a la legislación aplicable.  

b) Planos de información, reflejando la situación inicial del municipio, características del suelo y la 
edificación e infraestructuras existentes, como base para justificar las clasificaciones y calificaciones 
propuestas.  

c) Planos de ordenación, que establecerán la estructura orgánica del territorio, identificando sus 
elementos estructurales, la clasificación del suelo, usos globales, sistemas de gestión y elementos 
protegidos.  
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Los planos se grafiarán a escala adecuada a su objeto, distinguiendo la escala territorial y urbana, con 
referencia a la cartografía básica regional.  

d) Normas Urbanísticas aplicables a los distintos tipos de suelo, distinguiendo entre: Normas Generales, 
Normas de Protección, Normas de Gestión, Normas de Urbanización, Normas de Edificación y Normas 
Transitorias.  

e) Catálogo de construcciones y elementos naturales, históricos, artísticos o ambientales a proteger.  

f) Programa de Actuación de los objetivos, directrices y estrategia de desarrollo a corto, medio y largo 
plazo y la previsión de obtención y ejecución de los sistemas generales y actuaciones de iniciativa 
pública.  

g) Estudio económico-financiero y evaluación económica de las inversiones públicas que se 
comprometan para la ejecución de sus determinaciones.” 

 
La Disposición Transitoria Octava del TRLSRM dice: 

“Hasta tanto se aprueben las normas de desarrollo esta Ley se aplicarán el Reglamento de 
Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2.159/1978, de 23 de junio; el Reglamento de Gestión 
Urbanística, aprobado por Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto; y el Reglamento de Disciplina 
Urbanística, aprobado por Real Decreto 2.187/1978, de 23 de junio, en lo que no se opongan a las 
prescripciones de aquélla.” 

 
En concreto, el Reglamento de Planeamiento se hace referencia al Programa de Actuación, en el articulo 19.1.c 
donde indica la necesidad de la programación temporal del Plan: 

 “Art. 19. 1. Los Planes Generales Municipales de Ordenación contendrán las siguientes 
determinaciones de carácter general: 

a) Clasificación del suelo, con expresión de las superficies asignadas a cada uno de los tipos y categorías 
en que se divida. 

b) Estructura general y orgánica del territorio, integrada por los elementos determinantes del desarrollo 
urbano y, en particular, por el sistema general de comunicación y sus zonas de protección; el de espacios 
libres destinados a parques públicos y zonas verdes en proporción no inferior a cinco metros cuadrados 
por habitante; y el de equipamiento comunitario y para centros públicos. 

c) Programación en dos etapas de cuatro años del desarrollo del Plan en orden a coordinar las 
actuaciones e inversiones públicas y privadas de acuerdo con los planes y programas de los distintos 
Departamentos ministeriales. 

d) Medidas para la protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza y defensa del paisaje, 
elementos naturales y conjuntos urbanos e histórico-artísticos, de conformidad, en su caso, con la 
legislación específica que sea de aplicación en cada supuesto. 

e) Señalamiento de las circunstancias con arreglo a las cuales sea procedente, en su momento, la 
revisión del Plan, en función de la población total y de su índice de crecimiento; recursos, usos e 
intensidad de ocupación del suelo y demás elementos que justificaron la clasificación de suelo 
inicialmente adoptada.” 

En cuanto a la programación que hace referencia el anterior apartado, el TRLSRM, en el art. 121f), no se hace 
referencia a la necesidad de que se traten de periodos cuatrimestrales, pero sí habla de “corto, medio y largo plazo” 

 
En el articulo 41 del RP, se define el contenido: 

“Art. 41. El Programa de actuación del Plan General establecerá: 

1. Los objetivos, directrices y estrategia de su desarrollo a largo plazo para todo el territorio 
comprendido en su ámbito. 

2. Las previsiones especificas concernientes a la realización de los sistemas generales. 
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3. Las dos etapas cuatrienales en que han de desarrollarse las determinaciones en el suelo urbanizable 
programado. 

4. Los plazos a que han de ajustarse las actuaciones previstas, en su caso, para completar la 
urbanización en suelo urbano o para realizar operaciones de reforma interior en este tipo de suelo.” 
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2. OBJETIVOS, DIRECTRICES Y ESTRATEGIAS DE 
SU DESARROLLO A CORTO, MEDIO Y LARGO 
PLAZO 

El programa de Actuación, debe recoger una relación de actuaciones ordenadas temporalmente, definiendo el 
grado de prioridad, en referencia al periodo en el que se debe realizar la ejecución de la actuación de que se trate. 

 

2.1. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE PROGRAMACIÓN 
El Programa, ante todo, desea ser un instrumento útil para llevar a cabo la estrategia del Plan y por tanto ser una 
guía para la toma de decisiones posteriores en el tiempo. 

 

Entre los objetivos, se considera el incidir en los aspectos fundamentales para el desarrollo de las propuestas del 
Plan. Se contemplan actuaciones de iniciativa pública y de obtención y ejecución de los Sistemas Generales. El 
orden de prioridades, se establece en base al desarrollo previsto y en función de los problemas existentes. 

 

El Plan, ya sea en su consideración de norma jurídica o como disposición administrativa, obliga tanto a la 
Administración como a los administrados. En la medida que los agentes distintos a la Administración local 
asuman compromisos de actuación ateniéndose a una programación temporal especifica, constituye un 
condicionante básico para la vitalidad del mismo. 

 

Por otras parte, el desarrollo, la puesta en marcha y culminación del Plan, se estima en un horizonte que no 
coincide con las programaciones de las diversas administraciones en las que influye o condiciona. Este desarrollo 
se puede ver alterado en la medida en que el agente ejecutor y/o financiador sea un organismo publico distinto al 
Ayuntamiento. Por tanto, el plan no puede contener disposiciones para que aquellos actúen con un orden de 
prioridades establecido, pero si para que influya en las futuras programaciones de los distintos órganos. 

 

Resulta obvio decir que este enfoque metodológico del planeamiento general ligado a la coordinación de 
actuaciones y a la gestión, choca en primer lugar con la falta de programación de inversiones de los posibles 
agentes urbanísticos actuantes, tanto públicos como privados, lo cual hace que cualquier intento en ese sentido 
tenga una fuerte carga de aleatoriedad y voluntarismo y que entrañan una fuerte labor de gestión. 

 

En definitiva, la programación no es suficiente, la garantía de que se cumplan todos los pasos precisos para la 
correcta ejecución del planeamiento, incluso que se aborde oportunamente el ajuste de éste, exige una cierta 
capacidad de gestión municipal, y de respuesta para hacer frente a la complejidad de toda política urbanística. De 
esa misma capacidad de gestión depende en definitiva la propia capacidad económica. 
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3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
Para la confección del programa de actuación se han considerado 10 años como periodo para la culminación de los 
objetivos, estableciéndose distintas fases. En cada una de estas fases se fijan los suelos que podrán iniciar su 
desarrollo y el plazo previsto para su consecución. 

 

La programación se divide en cuatro fases: 

o Fase 0: Fase finalizada. En ella se incluye: 

•  Sistemas Generales que ya se han obtenido en el momento de la entrada en vigor del Plan. 

o Fase 1 (plazo corto): duración desde la entrada en vigor del Plan hasta los cuatro años siguientes. En esta fase 
se incluye: 

• Sistemas Generales vinculados o adscritos a Suelo Urbanizable Sectorizado con ordenación 
pormenorizada aprobada a la entrada en vigor del Plan General, bien en el caso de ordenación 
incorporada al Plan General o bien en el  caso de Plan Parcial aprobado a la entrada en vigor del Plan 
General. 

• Unidades de Actuación en Suelo Urbano 

(SU) 

• Suelo Urbanizable Sectorizado con ordenación pormenorizada aprobada a la entrada en vigor del 
Plan General, bien en el caso de ordenación incorporada al Plan General o bien en el  caso de Plan 
Parcial aprobado a la entrada en vigor del Plan General. 

(SueS ordenado e incorporado por el Plan General y SueS con plan parcial aprobado previo y 
convalidado por el Plan General) 

 

o Fase 2 (plazo medio): fase finalizada a los diez años de la entrada en vigor del Plan. En esta fase se incluyen: 

• Sistemas Generales vinculados o adscritos a Suelos Urbanizables Sectorizados que no están 
ordenados (con Plan Parcial sin aprobar a la entrada en vigor del Plan) 

• Suelos Urbanizables Sectorizados que no están ordenados (con Plan Parcial sin aprobar a la entrada 
en vigor del Plan) 

(SueS remitido a planeamiento de desarrollo futuro) 

No se determina el inicio de la fase. 

Los suelos incluidos en esta fase, se pueden desarrollar de forma correlativa o simultanea a los de la fase 
1. Independientemente de cuando se desarrollen, se puede estimar el final de la fase 2 a los diez años de la 
entrada en vigor del Plan. 

 

o Fase 3 (plazo largo): Fase sin plazo. En esta fase se incluyen: 

• Sistemas Generales vinculados o adscritos a Suelos Urbanizables sin sectorizar 

• Expropiaciones en Suelo Urbano, en su caso. 

• Suelos Urbanizables sin sectorizar 

(SUe) 

Se incluyen aquellos suelos que se encuentran sin sectorizar y por tanto no se consideran objetivos 
prioritarios. Por esta razón, se incluyen dentro del PA en la ultima fase sin programación de plazo. 

Las expropiaciones en Suelo Urbano también se incluyen en la fase 3 ó fase sin plazo, ya que se realizan 
en función de las necesidades surgidas en el desarrollo del Plan. 
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FASE PROGRAMACIÓN INCLUYE: 

0 Hasta la entrada en vigor del Plan -. SSGG obtenidos 

1 

Plazo corto 

Desde la entrada en vigor del Plan  
4º año 

-. SSGG vinc./adsc. a SueS ordenado e 
incorporado por el Plan General y SueS 
con plan parcial aprobado previo y 
convalidado por el Plan General   

-. SU  

-. SueS ordenado e incorporado por el 
Plan General y SueS con plan parcial 
aprobado previo y convalidado por el 
Plan General  

2 

Plazo medio 

Hasta el 10º año -. SSGG vinc./adsc. a SueS remitido a 
planeamiento de desarrollo futuro. 

-. SueS remitido a planeamiento de 
desarrollo futuro. 

3 

Plazo largo 

Sin programación de plazo -. SSGG vinc./adsc. SUe 

-. SUe 

-. Expropiaciones en SU 

 

En la primera fase es donde han de ponerse las bases para el correcto desarrollo del Plan, y por otra parte, en el que 
hay que realizar un mayor esfuerzo para atender no sólo al crecimiento urbano previsto para el primer periodo, 
sino también al crecimiento correspondiente a los siguientes, al objeto de hacer frente al efecto de "retardo" en la 
preparación de suelo, así como para atender a los primeros problemas de cobertura de los déficits más urgentes, 
tanto de equipamiento como de conexión. 

 

Es, además, en ese primer período donde se ponen las principales bases para la realización de los siguientes, ya 
que es donde se desarrollan la mayor parte de los planes y estudios de mayor trascendencia que se derivan del 
propio Plan General, precisos para el correcto desarrollo del Plan General, y que han de constituir las bases para 
las posteriores actuaciones. 

 

El Programa de Actuación podrá ser objeto de revisión por parte del Ayuntamiento cuando se den las 
circunstancias propicias para ello. Entre dichas circunstancias, se puede señalar, sin exclusión de otras posibles, 
que habiéndose producido el inicio del desarrollo de suelos programados en cada una de las fases, los procesos de 
gestión, proyectos de urbanización, etc, se paralicen o dilaten en le tiempo sin causa justificada, en cuyo caso se 
podrán adelantar otros suelos diferidos y/o actuaciones previstas. 

 

Transcurrido el plazo de sus previsiones programadas, el Ayuntamiento deberá verificar la oportunidad de 
proceder a su revisión; no obstante, cada cuatro años, el Ayuntamiento podrá constatar el cumplimiento de su 
ejecución con la finalidad de ajustar las determinaciones de programación y gestión urbanística de carácter 
potestativas establecidas en este Plan así como incorporar aquellas no establecidas conforme al procedimiento 
establecido para la delimitación de unidades de actuación. 
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4. INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN 
La Ley establece la instrumentación del Plan a través de unidades de actuación y determina que la ejecución de 
éstos deberá realizarse mediante los sistemas de actuación previstos. 

 

El sistema de actuación aplicable en cada caso deberá ser elegido por la Administración actuante, de acuerdo a las 
necesidades, medios económicos-financieros con que cuenten, colaboración de la iniciativa privada y demás 
circunstancias que concurran, dando preferencia a los sistemas de iniciativa privada, salvo que razones de interés 
publico demanden los sistemas de iniciativa pública. 

 

La elección del sistema de actuación se llevará a cabo en el momento de iniciarse el procedimiento de gestión. La 
modificación justificada del sistema elegido se tramitará de oficio, a petición de los particulares interesados, por el 
Ayuntamiento, previos los trámites de aprobación inicial e información pública durante quince días. 

 

Esta posibilidad deja abierta la puerta, al menos al nivel de la aprobación inicial, a que su determinación se haga 
cuando exista un pleno conocimiento del Plan por parte de los afectados e interesados, bien en la fase de pre-
gestión paralela a la tramitación o en la de gestión propiamente dicha, una vez aprobado definitivamente el Plan. 

 

La gestión y ejecución del Plan General incluye dos tipos de actuaciones, por un lado una actuación que afectan a 
todo el territorio o colectividad o mayoritaria y por otro actuaciones aisladas, puntuales o de incidencia puramente 
local, con un ámbito territorial que no sobrepase el de la unidad urbanística o el distrito dentro de la organización 
urbana establecida por el Plan. 

 

A este diferente ámbito territorial corresponde normalmente un diferente nivel de financiación y de agentes 
actuantes: en el primer caso suelen ser actuaciones a cargo del presupuesto general, con aportaciones 
supramunicipales inclusive, mientras que en el segundo es a cargo de aportaciones de los directamente 
beneficiados o interesados. 

 

En cuanto al Programa de Actuación como instrumento que realiza la ordenación temporal de la intervención de 
los distintos agentes afectados en el Plan y desde el punto de vista de vinculación a las distintas formas de 
ejecución de los objetivos y planeamiento propuesto, podemos estructurar el programa según el tipo de suelo 
donde se vayan a realizar las intervenciones: 

o Intervenciones en el Suelo Urbano. 

o Intervenciones en los Suelo Urbanizable. 

o Intervenciones en Sistemas Generales. 
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5. FASES / PLAZOS PARA LAS ACTUACIONES 
PREVISTAS EN SUELO URBANO 

5.1. INTERVENCIONES EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO  
Se realizarán actuaciones de mejora y reforma del espacio urbano 
o Proyecto de Urbanización “De la antigua vía del tren” como Vía Verde 

 FASE 1 

 

5.2. INTERVENCIONES EN EL SUELO URBANO SIN CONSOLIDAR 
o Unidades de Actuación (Memoria. Cuadros Complementarios. Cuadro resumen de Unidades de Actuación.) 

 FASE 1 

• heredadas de planeamiento previo 

• heredadas de planeamiento previo con modificaciones 

• originadas en este Plan General 

 

5.3. INTERVENCIONES EN EL SUELO URBANO REMITIDO A PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 
o Intervenciones en Suelo Urbano remitido a Planeamiento de Desarrollo. (Anejo N1. Normas particulares para 

ámbitos de suelo urbano) 

 FASE 1 
 

Casco Histórico UCACH 

Estación UEF 

San Antón Centro UANC 

Santa Lucía Oeste USLW 

Bahía Bella UBB 

Urbanización Las Brisas UBR 

Urbanización Chapimar UCHM 

Zona Portuaria 1. Muelle
Alfonso XII 

 UPT1 

Zona Portuaria 2. Muelle de San
Pedro 

 UPT2 

Zona Portuaria 1. Escombreras UPT3 

Los Nietos – Poblado marítimo UNIP 

Suelo urbano 

remitido a 

planeamiento de desarrollo 

Canteras romanas UCNR 
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6. FASES / PLAZOS PARA EL DESARROLLO DEL 
SUELO URBANIZABLE 

6.1. INTERVENCIONES EN EL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
o Suelo urbanizable sectorizado ordenado e incorporado por el Plan General y Suelo urbanizable sectorizado 

con plan parcial aprobado previo y convalidado por el Plan General (Anejo N2. Normas particulares para 
ámbitos de suelo urbanizable sectorizado) 

 

 FASE 1 

 
Instrumento de ordenación Sector 

Sector Cabo Palos 2 SCP2 

Sector Cabo Palos 3 SCP3 

Sector P.Industrial de El Albujón SEA2 

Sector Los Dolores 3 SLD3 

Sector P.Industrial Los Camachos Sur SPCS 

Sector Rambla SRA 

Sector Los Urrutias 1 SUR1 

Sector Roche 1 SRO1 

Sector San Ginés 1 SSG1 

Sector Los Belones 1 SBL1 

Sector Media Sala 1 SMS1 

Sector P4 SP4 

Sector Buenos Aires SUBE 

Sector El Hondón SHN 

Sector Cartagena Oeste 5.1 SCO51 

Sector Cartagena Centro 1.1 SCC11 

Sector LD1 Norte SLD1N 

Sector Los Belones 2 SBL2 

Sector Finca Medina SFM 

Suelo urbanizable sectorizado 
ordenado e incorporado por el Plan 

General y Suelo urbanizable 
sectorizado con plan parcial 

aprobado previo y convalidado por 
el Plan General 

Sector El Vivero SVI 

 
Condiciones específicas: 
 
El ámbito del Plan Parcial del Sector El Hondón se encuentra afectado por las situaciones provisionales derivadas 
de las actuaciones ferroviarias previstas en el Estudio Informativo del Ministerio de Fomento, debiendo 
coordinarse su desarrollo con dichas afecciones. 
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o Suelo urbanizable sectorizado remitido a planeamiento de desarrollo (Anejo N2. Normas particulares para 

ámbitos de suelo urbanizable sectorizado) 

 FASE 2 

   

Instrumento de ordenación Sector 

Sector Barrio Peral 1 SBP1 

Sector Cartagena Centro 1.2 SCO12 

Sector Cartagena Oeste 5.2 SCO52 

Sector Los Dolores 4 SLD4 

Sector Vista Alegre 1 SVA1 

Sector Aljorra 1 SAL1 

Sector Aljorra 2 SAL2 

Sector Cartagena Oeste 1 SCO1 

Sector El Albujón 1 SEA1 

Sector Los Dolores 1 Sur SLD1S 

Sector Cartagena Oeste 2 SCO2 

Sector Cartagena Oeste 6 SCO6 

Sector P.I. Camachos Norte SPCN 

Sector El Algar 2 SAG2 

Sector Loma de Mar de Cristal SLMC 

Sector Z SZ 

Sector La Princesa 1 SPR1 

Suelo urbanizable sectorizado 
remitido a planeamiento de 

desarrollo 

Sector El Albujón 3 (Industrial) SEA3 

 

6.2. INTERVENCIONES EN EL SUELO URBANIZABLE SIN SECTORIZAR 
o Cartagena Centro (Anejo N3. Normas particulares para ámbitos de suelo urbanizable sin sectorizar) 

 FASE 3 

 

Grupo Área sin sectorizar 

Cartagena Centro A NCCA 

Cartagena Centro B NCCB 

Cartagena Centro C NCCC 

Cartagena Centro D NCCD 

Cartagena Centro E NCCE 

Cartagena Centro 

Cartagena Centro F NCCF 
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o Núcleos y pedanías (Anejo N3. Normas particulares para ámbitos de suelo urbanizable sin sectorizar) 

 FASE 3 

 
Grupo Área sin sectorizar 

Los Camachos NLC 

San Ginés NSG 

Cabo Palos NCP 

Litoral Poniente A  NLPA 

Litoral Poniente B NLPB 

Pedanías A NPDA 

Pedanías B NPDB 

Núcleos y pedanías 

Núcleos rurales NNR 

 

 

o Áreas industriales (Anejo N3. Normas particulares para ámbitos de suelo urbanizable sin sectorizar) 

 FASE 3 

 
Grupo Área sin sectorizar 

Valle de Escombreras Norte NVEN 
Áreas industriales 

La Aljorra NAL 
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7. FASES / PLAZOS PARA LAS INTERVENCIONES EN 
SISTEMAS GENERALES (PREVISIÓN DE OBTENCIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES) 

La realización de los Sistemas Generales independientemente de la clase de suelo en que se encuentran situados, 
requiere la mayor atención posible dentro del Programa del Plan, por varias razones; por constituir los elementos 
estructurales de la ciudad, dotaciones más importantes y reequipamiento del suelo urbano, por ser el aspecto de la 
gestión urbanística más complejo, al estar en general su realización repartida entre los diversos entes actuantes. 

 

La capacidad de gestión municipal, en este caso con énfasis en el aspecto de la coordinación, se revela como 
trascendental para la realización de los Sistemas Generales. 

 

Dentro de las intervenciones propuestas relativas a la estructura general de la ciudad, destacan los distintos 
sistemas generales (SGEL, Sistema General de Espacio Libre, SGEC, Sistema General de Equipamiento, SGIS, 
Sistema General de Infraestructuras y SGCO, Sistema General de Comunicaciones). Se profundiza en la necesidad 
de mejorar las conexiones viarias en el municipio, aquellos sistemas que definen tanto la red viaria, como la red de 
ferrocarril propuesto. Se pretende: 

o Mejorar las comunicaciones, creando Sistemas Generales de Comunicación que posibilite la creación de 
nuevas conexiones con las pedanías y municipios colindantes. 

o Implantación del tren de Alta Velocidad (AVE). 

o Realizar aquellas actuaciones en infraestructuras urbanísticas necesarias para la expansión urbana 

 

Las fases para las intervenciones en Sistemas Generales serán las siguientes: 

o SSGG ya obtenidos 

 FASE 0 

o SSGG vinculados o adscritos a Suelo Urbanizable Sectorizado con ordenación pormenorizada aprobada a la 
entrada en vigor del Plan General, bien en el caso de ordenación incorporada al Plan General o bien en el  
caso de Plan Parcial aprobado a la entrada en vigor del Plan General. 

 FASE 1 

o SSGG vinculados o adscritos a Suelo Urbanizable Sectorizado remitido a planeamiento de desarrollo futuro 

 FASE 2 

o SSGG vinculados o adscritos a Suelo Urbanizable sin Sectorizar 

 FASE 3 

 

En la Memoria dentro del apartado de Cuadros Complementarios se desglosan los distintos ámbitos clasificados 
como Suelo Urbanizable Sectorizado y los Sistemas Generales Vinculados y/o Adscritos a cada uno de ellos. 
También existe una relación de los Sistemas Generales indicando la obtención de los mismos. 

 

En el Anejo N4: Normas particulares para Sistemas Generales, relacionan los elementos de cada Sistema General 
(o sus partes) y medio de obtención: 

o Adscripción explícita de Sistemas Generales 

 

 FASE 2 
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Se relacionan todos los elementos de cada sistema general (o sus partes) cuya obtención está prevista 
mediante adscripción a Unidades de actuación delimitadas o Sectores delimitados 

 

Referencia Denominación Adscripción 

SGCO.010.4 RM-602. Ampliación junto Sector SAL1 Adscrito a Sector (SAL1)

SGCO.705.1 Rambla de El Albujón. Tramo junto SAL1 Adscrito a Sector (SAL1)

SGEC.062.2 Estación Rambla. Área Norte Adscrito a Sector (SCO6)

SGCO.008.12 
N-301a. Ampliación del tramo RM-602 a El 
Albujón Adscrito a Sector (SEA1) 

SGCO.019.4 RM-E33. Ampliación I 
Adscrito a Sector (SEA2) 
UA (SEA2 1) 

SGCO.307.6 Circunvalación Sur de El Albujón. Tramo VI 
Adscrito a Sector (SEA2) 
UA (SEA 2 1) 

SGEL.102.1 Espacio Libre en El Albujón. Zona 1 
Adscrito a Sector (SEA2) 
UA (SEA2 1) 

SGCO.019.3 RM-E33. Ampliación II 
Adscrito a Sector (SEA2) 
UA (SEA2 2) 

SGEL.102.2 Espacio Libre en El Albujón. Zona 2 
Adscrito a Sector (SEA2) 
UA (SEA2 2) 

SGCO.133.4 
Avda. Descubrimiento de América (La 
Vaguada). Tramo IV Adscrito a Sector (SFM) 

SGEL.033.2 Parque de La Rambla. Área II 
Adscrito a Sector (SRA) 
UA (SRA4) 

SGEL.034 Espacio Libre junto Colegio La Rambla 
Adscrito a Sector (SRA) 
UA (SRA4) 

SGCO.501 Colada del Mar Menor 
Adscrito a Sector (SSG1) 
UA (SSG1 1) 

SGCO.703.2 Rambla de El Beal. Tramo II 
Adscrito a Sector (SSG1) 
UA (SSG1 1) 

SGEC.028 Hospital Santa Lucía 
Adscrito a Sector (SSG1) 
UA (SSG1 1) 

SGEC.029 Geriátrico de Santa Lucía 
Adscrito a Sector (SSG1) 
UA (SSG1 1) 

SGEL.022.2 Espacio Libre I en Santa Lucía. Área II 
Adscrito a Sector (SSG1) 
UA (SSG1 1) 

SGEL.901 Espacio Protección Natural en Novo Carthago 
Adscrito a Sector (SSG1) 
UA (SSG1 1) 

SGEL.022.5 Espacio Libre I en Santa Lucía. Área V 
Adscrito a Sector (SUR1) 
UA (SUR1 1) 

SGEL.129 Espacio Libre en Los Urrutias 
Adscrito a Sector (SUR1) 
UA (SUR1 1) 

SGEL.022.4 Espacio Libre I en Santa Lucía. Área IV 
Adscrito a Sector (SUR1) 
UA (SUR1 4.2) 
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o Adscripción genérica de Sistemas Generales a Suelo Urbanizable Sin Sectorizar 

 FASE 3 

La siguiente relación incluye todos los elementos de sistemas general (o sus partes) cuya obtención está 
prevista mediante la adscripción genérica al suelo urbanizable sin sectorizar. Estos elementos se adscribirán 
de forma explícita en el momento de la aprobación del planeamiento de desarrollo. 

 
Referencia Denominación Adscripción 

SGCO.131.1 C/Vereda San Félix. Tramo I Adscrito a SUE 

SGCO.142.1 Camino del Cementerio. Tramo I Adscrito a SUE 

SGCO.146.2 Accesos Torreciega. Tramo urbano Adscrito a SUE 

SGCO.147.3 C/La Vía. Tramo III Adscrito a SUE 

SGCO.147.4 C/La Vía. Tramo IV Adscrito a SUE 

SGCO.147.5 C/La Vía. Tramo V Adscrito a SUE 

SGEC.057.2 Equipamientos Jorge Juan. Zona 2 Adscrito a SUE 

SGEC.071 Parque en Puerto Bello Adscrito a SUE 

SGEC.072 Equipamiento Hotel Cavanna Adscrito a SUE 

SGEC.107 Escuela de Enfermería Adscrito a SUE 

SGEL.015.2 Parque del Cabezo de los Moros. Área II Adscrito a SUE 

SGEL.022.1 Espacio Libre I en Santa Lucía. Área I Adscrito a SUE 

SGEL.023 Espacio Libre II en Santa Lucía Adscrito a SUE 

SGEL.024 Espacio Libre junto Parque de Seguridad Adscrito a SUE 

SGEL.038.2 Parque Rambla de Canteras. Área II Adscrito a SUE 

SGEL.114 Plaza en La Manga (junto Sirenas) Adscrito a SUE 

SGEL.115 Espacio Libre en Cabo Palos Adscrito a SUE 

 

o Vinculación genérica de Sistemas Generales 

 todas las fases 

Los elementos de sistemas generales (o partes de los mismos) que resulten incluidos en la delimitación de 
unidades de actuación o sectores se obtendrán mediante cesión gratuita en el momento de la aprobación del 
instrumento de gestión que corresponda. Las superficies a obtener se precisarán en ese momento o en la 
aprobación del planeamiento de desarrollo, según corresponda. 

o Expropiación y adscripción residual de Sistemas Generales 

 FASE 3 

Serán expropiables el resto de elementos de sistemas generales (o sus partes) cuya obtención sea precisa y no 
estén incluidos en los apartados anteriores. La Administración podrá igualmente adscribir esos sistemas a los 
sectores que se planteen en el suelo urbanizable sin sectorizar. 

Lo anterior será igualmente aplicable a aquellos elementos (o partes de los mismos) que esté plan general ha 
considerado existentes, cuando en el futuro se ponga de manifiesto lo contrario. 
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